[bookmark: _gjdgxs]     Национальный проект «Здравоохранение» 
(по состоянию на 31.12.2024)
В 2024 г. минздраву АО на реализацию мероприятий предусмотрено 1 194,3 млн рублей, в т.ч.: за счет ФБ – 868,8 млн рублей, за счет бюджета АО – 325,5 млн рублей. 
Законтрактовано 1 186,9 млн рублей, что составляет 99,9 % от текущей бюджетной росписи, в т.ч. из ФБ – 868,8 млн руб. (100%), из бюджета АО – 318,1 млн руб. (99,6 %).
Кассовый расход составил 1194,3 млн руб. (100 %), в т.ч. из ФБ – 868,8 млн руб. (100%), из бюджета АО – 325,5 млн руб. (100%).

1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
Предусмотрено 92 млн руб., в том числе: ФБ - 39,07 млн руб., бюджет АО – 52,93 млн руб.
Законтрактовано 92 млн рублей (100 %), в том числе ФБ – 39,07 млн руб. (100 %), бюджет АО – 52,93 млн руб. (100 %).
Кассовый расход 92 млн руб. (100 %).
На 2024 год запланировано 88 вылетов санавиации, эвакуация 132 человек. Осуществлен 151 вылет, эвакуировано 152 человека.

2. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
Предусмотрено– 28,9 млн руб., в том числе ФБ - 28,1 млн руб., бюджет АО – 0,8 млн руб.
Запланировано приобретение 6 ед. медоборудования, в том числе:
 - 4 ед. ГБУЗ АО «ОКОД» (видеогастроскоп, видеоколоноскоп, 2 плазменных стерилизатора);
- 2 ед. ГБУЗ АО «ОДКБ» (наркозные аппараты).
Законтрактовано 28,9 млн руб. (100 %).
Все медоборудование (6 ед.) поставлено и введено в эксплуатацию.
Кассовый расход 28,9 млн руб. (100 %).

3. Региональный проект Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

3.1. Переоснащение /дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
Предусмотрено – 89,6 млн руб., в том числе ФБ 86,9 млн руб., бюджет АО – 2,7 млн руб.
Законтрактовано 89,6 млн руб. (100%), в т.ч. ФБ – 86,9 млн руб. (100%), ОБ – 2,7 млн руб. (100%).
Кассовый расход 89,6 млн руб., в т.ч. ФБ – 86,9 млн руб. (100%), бюджет АО 2,7 млн руб. (100 %).
Запланировано и приобретено 3 ед. медоборудования, в т.ч.:  ангиограф для АМОКБ, аппарат ИВЛ для ГКБ №3, тренажер для реабилитации в Ахтубинскую РБ.
3.2. Приобретение лекарственных препаратов 
Предусмотрено 87,2 млн руб. на закупку лекарственных препаратов для лечения и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, в том числе ФБ - 84,6 млн руб., бюджет АО – 2,6 млн руб.
Законтрактовано 87,2 млн руб. (100 %), в т.ч. ФБ 84,6 млн руб. (100%), средства ОБ 2,6 млн руб. (100%).
Кассовый расход 87,2 млн руб. (100%), в т.ч. средства ФБ – 84,6 млн руб. (100 %).

4. Региональный проект «ЕГИСЗ» 
Предусмотрено 69,2 млн рублей, в том числе из ФБ – 61,6 млн рублей, из бюджета АО - 7,6 млн рублей. 
Законтрактовано 69,2 млн руб. (100 %). 
Кассовый расход 69,2 млн руб. (100 %). 

5. Региональный проект «Медицинские кадры»
Предусмотрены средства регионального бюджета в объеме 6,1 млн рублей.
Осуществлены разовые социальные выплаты молодым специалистам, впервые приступившим к медицинской деятельности после окончания учебного заведения (104 чел. - средний медперсонал, 59 чел. – врачи). 
Кассовый расход 6,1 млн руб. (100 %).

6. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»
Предусмотрено 821,4 млн руб., в т.ч. из ФБ – 568,7 млн руб., из бюджета АО – 252,7 млн руб.
Законтрактовано 820,0 млн руб. (99,8 %), из них средства ФБ – 568,7 млн руб. (100%), бюджета АО – 251,4 млн руб. (99,5 %).
Кассовый расход составляет 821,4 млн руб. (100 %), в т.ч. из ФБ – 568,7 млн руб. (100%), из бюджета АО – 252,7 млн руб. (100%).

6.1. Капитальный ремонт 9 ед. медицинских организаций, оказывающих первичную медико – санитарную помощь (6 объектов – завершение в 2024 г., 3 объекта – завершение в 2025 г.).
Предусмотрено 356,4 млн руб., в том числе из ФБ - 289,9 млн руб., из бюджета АО – 66,5 млн руб. (в том числе дополнительные средства регионального бюджета на ремонт здания Красноярской поликлиники в объеме 53,7 млн руб.).
Законтрактовано 9 объектов на 356,4 млн руб. (100 %), в т.ч. из ФБ – 289,9 млн руб. (100%), из бюджета АО – 66,5 млн руб. (100%).
Кассовый расход 356,4 млн руб. (100 %), в т.ч. средства федерального бюджета 289,9 млн руб. (100 %), региональный бюджет 66,5 млн руб. (100%).
Было запланировано выполнить капитальный ремонт 9 объектов первичного звена здравоохранения (7 объектов в сельских населенных пунктах, 2 – в г. Астрахань), из них 3 объекта (поликлиника г. Ахтубинск, УБ с. Никольское Енотаевского района, поликлиника с. Красный Яр) -  переходящие на 2025 год.
[bookmark: _GoBack]1. ФАП Астраханская область, с. Поды, п. Рабочий, 5, литер 1 (ГБУЗ АО «Черноярская РБ»). 
2. ДПО Астраханская область, г.Астрахань, ул.Савушкина, 3, к.2, литер А (ГБУЗ АО ДГП №3). 
3. Поликлиника Астраханская область, г. Астрахань, ул. Полякова, 19, литер А (ГБУЗ АО ГП №5). 
4. УБ Астраханская область, с. Марфино, ул. Ватутина, 23а, литер В, В1 (ГБУЗ АО «Володарская РБ»). 
5. УБ Астраханская область, с. Болхуны, ул. Космонавтов, 7, литер А (ГБУЗ АО Ахтубинская РБ). 
6. ФАП Астраханская область, с. Лебяжье, ул. Абая,3Б (ГБУЗ АО «Камызякская РБ»). 
ПЕРЕХОДЯЩИЕ на 2025 год 3 объекта: 
1.Поликлиника Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Саратовская, 38;
2.УБ Астраханская область, с. Никольское, ул. им. В. Шуваева, 30, литер А) (Енотаевская РБ)
3. Поликлиника Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Зои Ананьевой, 51, литер АА1 (ГБУЗ АО Красноярская РБ)
6.2. Приобретение 27 ед. автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в 11 сельских районов.
Предусмотрено 34,6 млн руб. в том числе из ФБ - 33,1 млн руб., из бюджета АО – 1,5 млн руб. 
Законтрактовано 34,6 млн руб. (89,4%), в том числе из ФБ 33,1 млн руб. (89,4 %), из бюджета АО – 1,5 млн руб. (89,4%). 
Законтрактованы 27 ед. автотранспорта, которые поставлены и переданы в медорганизации.
Кассовый расход - 34,6 млн руб. (100 % от заключенных контрактов), в т.ч. из ФБ – 33,1 млн руб. (100%), ОБ -  1,5 млн руб. (100%). 
В ходе проведения торгов образовалась экономия в размере 4,1 млн рублей, в том числе 3,9 млн рублей средства федерального бюджета. Подписано дополнительное соглашение с МЗ РФ на уменьшение суммы экономии, соответствующие изменения в бюджетную роспись будут внесены после получения уведомления из МЗ РФ.

6.3. Приобретение 56 ед. оборудования.

Предусмотрено 273,4 млн руб., в том числе из федерального бюджета 223,3 млн руб., из регионального бюджета 50,1 млн руб.
Все 56 единиц оборудования законтрактованы на сумму 273,4 млн руб. (100%), которые поставлены и введены в эксплуатацию в полном объеме. 
Кассовый расход 273,4 млн руб. (100 %). 

6.4. Приобретение модульных ФАПов и врачебных амбулаторий (3 единицы).
Было запланировано приобретение и монтаж 3 ед. модульных конструкций - ФАП в с. Ушаковка Черноярского района, ФАП в с. Фунтово-2 и ФАП в пос. Садовый Приволжского района.
Предусмотрено – 23,3 млн руб., из них бюджет АО – 1 млн руб., ФБ – 22,3 млн руб. 
Законтрактовано 23,3 млн руб.  (100%) на приобретение всех 3 модульных конструкций.
Кассовый расход - 23,3 млн руб. (100 %).
В настоящее время работы по установке и монтажу модульных конструкции завершены, объекты сданы в эксплуатацию, получены лицензии на осуществление медицинской деятельности во всех ФАПах.

6.4. Подключение модульных конструкций к инженерным сетям.
Приведение территории в соответствие с САНПиН. 
Для благоустройства территорий модульных конструкций, закупаемых в 2024 году, а также разработки проектно-сметной документации для благоустройства модульных конструкций 2025 года, (6 районных медорганизаций) выделены бюджетные ассигнования из регионального бюджета в объеме 18,9 млн руб., в т.ч. 11,9 млн руб. на технологическое присоединение 11 ед. модульных ФАП, планируемых к приобретению в 2025 году 
Законтрактовано – 18,1 млн руб. (95,7%)
Кассовый расход 18,9 млн руб. (100%).

6.5. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций.
С целью дооснащения медицинским оборудованием и мебелью, благоустройства территорий медицинских организаций после проведенного в 2024 году капитального ремонта 6 объектов выделены бюджетные ассигнования из регионального бюджета.
Предусмотрено - 97,9 млн руб., 
Законтрактовано 97,4 млн руб. (99,5 %) 
Кассовый расход 97,9 млн руб. (100%).
На сумму 0,53 млн руб. были выплачены авансовые платежи по расторгнутым контрактам (Ахтубинская РБ и ГП 5), ведется работа по возврату средств (в судебном порядке), в связи с чем указанная сумма останется незаконтрактованной по итогам 2024 года.

6.6. Разработка проектно-сметной документации на капремонт 9 объектов для 7 медорганизаций, запланированных в 2025 году.
Для осуществления в 2025 году капитального ремонта 7 медицинских организаций и их обособленных подразделений (9 объектов: Ахтубинская РБ – 2 объекта, Володарская РБ – 2 объекта, Лиманская РБ, Наримановская РБ, ДГП № 5, ГП № 2, Камызякская РБ) выделены средства из регионального бюджета на разработку проектно-сметной документации.
Предусмотрено - 16,9 млн руб.
Законтрактовано 16,9 млн руб. (100%) – все 9 объектов.
Кассовый расход 16,9 млн руб. (100 %).
Капитальный ремонт объектов 2025 года будет осуществляться «под ключ»: разработка ПСД – лимитами 2024 г. и строительно-монтажных работ в рамках лимитов 2025 года.
